工程项目实施工作流程
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根据学校年度修缮计划，工程立项组织 实施








转招标与采购管理中心招 标





编制招标文件








通报会签批





确定实施方案及标准





现场勘察设计





项目组负责人确定





监理公司招标（委托）、确定








组织勘察现场、答疑








答








疑





鉴定施工合同





开标评标确定中标单位





签发工程开工通知单





组织进场施工





对施工进行全过程监控与管理





进场材料、设备、成品、半成品检测、化验








工程竣工预检预验








工程竣工综合验收

















签发验收交接单





工程决算审核





按程序逐级审核、签批审计结果





报审计处复审








工程竣工资料验收、归档








财务结算付款





进入保修期及回访








工程管理科


使用单位


保卫处


校区中心


节能办公室


校园管理科


监理单位


施工单位








办理时间：周一至周五


办理地点：商贸楼307室


负责人：毕克才


联系方式：85166545
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